

LIFE+PROJECT 3watEr  
IN HET VIJVERGEBIED MIDDEN-LIMBURG  
CONFERENTIE VAN 10.12.2013

SUCCESSFACTOREN EN KNELPUNTEN

# 1. ALGEMENE SUCCESFACTOREN

1. Vertrouwen van de Europese Commissie in een innovatief samenwerkingsproject: PRIVE-PUBLIEK
2. Projectbeheer met duidelijke doelstellingen: ECOLOGIE-ECONOMIE-EDUCATIE
3. Ingezette MIDDELEN om de doelstellingen te behalen

## 2. INGEZETTE MIDDELEN OM DE SAMENWERKING TE BEVORDEREN

1. Alle potentiële partners werden uitgenodigd:  
niemand werd uitgesloten
2. Uitstekende samenwerking op alle niveau's
  1. Coördinatoren van ELO
  2. De verantwoordelijken van ANB
  3. De samenwerking met de partners: de technische steun van LILA
  4. De samenwerking van de eigenaars verzameld in een noodzakelijke STRUCTUUR: OVML

## 2. INGEZETTE MIDDELEN OM DE SAMENWERKING TE BEVORDEREN

### 3. De structuur: een stuurgroep en 4 werkgroepen

Een stuurgroep met alle partners: snelle beslissingen en opvolging

Een werkgroep communicatie: voor de lokale bevolking en alle belanghebbenden

Een werkgroep hydrologie: behandeling van het prioritair ecologisch probleem dat in ons land wordt onderschat

Een werkgroep 3 E's om de drie bezorgdheden op evenwichtige wijze te behandelen: EDUCATIE-ECONOMIE-ECOLOGIE

Een werkgroep management om specifieke problemen snel op te lossen en aan de stuurgroep voor te stellen

### 3.KNELPUNTEN

1. De lange administratieve weg om de nodige vergunningen te bekomen
2. De administratieve weg om de financiering te bekomen: motivatie van de aannemers die met privé eigenaren te doen hebben
3. Tegenstand om ideologische redenen: nutteloze stokken in de wielen

# CONCLUSIE

1. VOORZORGEN KUNNEN DE KNELPUNTEN VERZACHTEN
2. DE SUCCESFACTOREN: EEN AANTAL ESSENTIËLE SCHAKELS OM DE KETTING AANEEN TE BINDEN DIE DE UITMUNTENDE UITVOERING VAN DE WERKEN VERZEKERT
3. KOM EN ZIE DE RESULTATEN